

# Stichting Hospice Almere

Correspondentieadres

info@hospicealmere.nl

Secretaris Dick Hamaker



## Nieuwsbrief maart 2019

### Ontwikkelingen nieuwe vestiging.

Degene die langs onze toekomstige nieuwe vestiging rijden, zien nog steeds een noodvoorziening aan de grachtenkant Dit ten behoeve van de vervanging van de riolering, onder ons deel van het pand.

Die noodoplossing is deels aangebracht op de plaats, waar onze nieuwe entree is gepland. Er is een vergunning om de riolering anders aan te sluiten, maar de verhuurder heeft nog steeds niet een opdracht hiervoor gegeven.

Wij kunnen dus de aannemer geen opdracht geven om te beginnen met de oprit naar onze nieuwe entree en het plaatsen van een toegangsdeur.

De aannemer gaat ervan uit, dat na de gegeven opdracht tot verbouwing, nog circa 3 maanden nodig zijn om alle verbouwingen te realiseren.

Dan gaat het om muurtjes slopen, nieuwe muurtjes op een andere plek opbouwen, elektrische leidingen verleggen en nieuwe leidingen trekken, de bestaande badkamer strippen etc.

We maken ons als bestuur zorgen over het lopende proces en vooral de voortgang. In een eerdere fase gingen wij ervan uit dat de bouw- en inrichtingsactiviteiten eind mei zouden zijn afgerond en we in juni onze nieuwe vestiging zouden kunnen gaan betrekken.

Het wordt zo langzamerhand kort dag en als er aan het eind van de maand geen knopen worden doorgehakt en de werkzaamheden op korte termijn worden gestart, wordt het een oplevering na de schoolvakanties.

We kunnen als bestuur geen ijzer met de handen breken en doen er alles aan om snelheid in het proces te krijgen. Dat we daarbij afhankelijk zijn van andere partijen, die klaarblijkelijk minder haast hebben of de urgentie niet zien, is te betreuren.

### Inrichting nieuwe pand.

Los van de bouwperikelen en de start daarvan, moeten we ook op andere terreinen meters gaan maken. We moeten 5 douchecabines gaan bestellen en zorgen dat die worden aangesloten. Onder andere op het nieuwe riool.

Nieuw meubilair moet worden besteld voor de bewonerskamers, de woonkamer, de stilteruimte, de ontvangstruimte, de administratie en de ruimte voor de vrijwilligers.

Alle ruimten dienen voorzien te worden van een nieuwe PVC-vloer. De keuken moet worden aangepakt en capaciteit van de keuken en keukeninventaris dient aangepast te worden aan 5 bewoners.

In principe willen we zoveel als mogelijk Almeerse bedrijven benaderen, echter de prijs is uiteraard voor ons ook een belangrijke indicatie.

Stichting Hospice Almere is aangesloten bij de VPTZ. Rekeningnummer NL42RABO0128634685. ANBI-nummer 814152569. Telefoon 0365247403.

Website: [www.hospicealmere.nl](http://www.hospicealmere.nl). E-mail: info@hospicealmere.nl

Door een tweetal studenten van de opleiding tot binnenhuisarchitect, ondersteund door een gepensioneerd binnenhuisarchitect, is begin van dit jaar een presentatie gegeven over de aankleding van het pand en adviezen over de verdere inrichting van de kamers en andere ruimten.

Door een aantal vrijwilligers en bestuursleden is gereageerd op de presentatie en aangegeven waar wijzigingen dienden plaats te vinden.

Op 21 maart hebben we een nieuwe presentatie gekregen van de definitieve voorstellen van beide studenten. **Die presentatie voegen we als bijlage bij deze nieuwsbrief**, zodat je een indicatie hebt van voorgestelde kleurstelling en andere zaken.

### Hoe nu verder?

We gaan op korte termijn de volgende zaken regelen:

- afspreken wanneer de werkzaamheden aan de toegangsdeuren en oprit kunnen starten;
- afspreken wanneer de interne verbouwingen gaan starten en wanneer wordt verwacht dat deze zijn afgerond;
- Opdracht geven tot het opvragen van offertes voor de inrichting van het pand;

Op basis van de ontvangen offertes wordt een investeringsbegroting gemaakt en daarin wordt vastgelegd, welke zaken we binnen onze financiële mogelijkheden kunnen realiseren.

De definitieve investeringsbegroting wordt besproken met de coördinatoren en vervolgens stelt het bestuur die begroting vast.

Met leveranciers zullen dan afspraken worden gemaakt, wanneer goederen worden afgeleverd. Daarvoor zal een tijdschema worden ontwikkeld en op basis van de opleveringsdatum van de aannemer en de leveringstermijnen van de leveranciers, zal een voorlopige datum worden vastgesteld waarop het Hospice zal worden geopend.

Als we redelijk zicht hebben op de voortgang, zal er een draaiboek worden gemaakt voor de overgang van de Buñuellaan naar de nieuwe vestiging.

Daarnaast moeten we ook een datum gaan vaststellen voor de officiële opening van het pand en uiteraard daarvoor de nodige mensen uitnodigen.